

أوج — خطة التطوير والتنظيف حتى النشر

خطة تنفيذ عملية SaaS: البنية + الإشعارات + Push + المجتمع + الاشتراكات + الإعلانات
+ MCP + الأمان + الإطلاق

الهوية المقترحة: أوج | awj.life

نموذج الخطط: Free مجاً مع إعلانات وحدود منخفضة — Plus 30 جنيه بدون إعلانات وحدود أعلى — Max 50 جنيه بدون إعلانات + MCP + أعلى مستوى من الوصول.

المعمارية المستهدفة: Next.js + Cloudflare + Supabase + Turso، مع استبعاد Neon وعدم وجود AI داخلي مدفوع داخل المنصة.

هدف الخطة: تحويل النسخة الحالية من مشروع SaaS إلى منتج نظيف، آمن، قابل للبيع، قابل للتوسع، ومهيأ للإطلاق العام.

قواعد التنفيذ قبل البدء

- [] لا نضيف Feature جديدة أثناء مرحلة التنظيف إلا لو كانت Blocking للإطلاق.
- [] كل تغيير كبير له اختبار Regression قبل الانتقال للمرحلة التالية.
- [] أي Limit مالي أو استهلاكي يكون Server-side وليس مجرد إخفاء في الواجهة.
- [] كل بيانات المستخدم الخاصة مصدرها الأساسي Supabase مع RLS.
- [] بيانات المجتمع/العامة/الكاش في Turso فقط عندما يكون ذلك مناسباً.
- [] MCP في Max فقط، مع صلاحيات دقيقة وRate Limits وAudit Log.

أوج | خطة التطوير والتنظيف حتى النشر

1. النطاق النهائي للمنتج

أوج في هذه المرحلة هو SaaS شخصي/إنتاجي، وليس منصة AI داخلية. القيمة الأساسية تأتي من تنظيم الأدوات والبيانات والعمليات والمجتمع، بينما MCP يتيح للمستخدمين المتقدمين ربط أوج مع عملاء AI خارجية قادرة على استخدام MCP.

الوصول	MCP	الحدود	الإعلانات	السعر	المستوى
الأساسيات	لا	منخفضة	نعم، خفيفة ومتحكم فيها	0 جنيه	Free
متقدم	لا	أعلى	لا	30 جنيه/شهر	Plus
كامل	نعم	الأعلى ضمن Fair Use	لا	50 جنيه/شهر	Max

معمارية البيانات

Supabase: Auth + ملفات المستخدم + بيانات المستخدم الخاصة + الاشتراكات + الاستخدام + التفضيلات + صلاحيات MCP + Storage + Edge Functions عند الحاجة.

Turso: Community/public/shared data والكاش فقط حسب الحاجة، مع تجنب نقل البيانات الخاصة للمستخدم إليه بلا سبب.

Cloudflare: طبقة Edge/Cache وحماية واستضافة/تشغيل الواجهة حسب البنية النهائية، مع استخدام الخدمات المجانية قدر الإمكان قبل التوسع المدفوع.

نظام الإشعارات المستهدف

النظام المقترح موحد من مصدر واحد للأحداث، ثم يوزع الإشعار حسب تفضيلات المستخدم والقناة المتاحة: In-App، Web Push، ويمكن لاحقًا إضافة Email/SMS بدون إعادة بناء منطق الإشعارات.

الأحداث الأساسية: تذكيرات شخصية، نشاط المجتمع، رد/ذكر/تعليق، تحديث اشتراك، انتهاء اشتراك، نجاح/فشل عملية، رسائل النظام، وتنبيهات أمان/حساب.

أوج | خطة التطوير والتنظيف حتى النشر

2. المرحلة صفر – تثبيت المتطلبات والـ MVP

الهدف: تجميد الـ Scope قبل إعادة البناء حتى لا يصبح المشروع سلسلة من الإضافات غير المنتهية.

Tasks

- [✓] كتابة قائمة Features الحالية في ملف واحد وتقسيمها إلى: ضروري للإطلاق / مؤجل / ملغي.
- [✓] تعريف رحلة المستخدم من التسجيل حتى الاستخدام اليومي ثم الترقية.
- [✓] تثبيت الخطط الثلاث وحدود كل خطة بشكل أولي.
- [✓] تحديد أماكن الإعلانات المسموح بها للـ Free فقط.
- [✓] تحديد ما الذي يعتبر Community وما الذي يعتبر بيانات خاصة.
- [✓] تحديد أدوات MCP التي ستتاح في Max في النسخة الأولى.
- [✓] تحديد قنوات الإشعارات: In-App + Web Push في الإصدار الأول.
- [✓] تحديد طريقة الدفع الأولية يدويًا، ثم ترك باب Payment Gateway مفتوحًا للمستقبل.

Definition of Done

- [✓] لدينا Scope مغلق للإطلاق وقائمة مؤجلة منفصلة.
- [✓] كل Feature لها مالك تقني/مسار تنفيذ واضح.
- [✓] لا توجد أسئلة معمارية كبيرة معلقة تمنع البدء.

أوج | خطة التطوير والتنظيف حتى النشر

3. المرحلة الأولى — Audit وتنظيف المشروع

الهدف: إزالة الديون التقنية والمكونات غير المستخدمة قبل إضافة الأنظمة الجديدة.

Frontend

- [✓] مراجعة الصفحات والمسارات والLayouts.
- [✓] حذف Components غير المستخدمة والنسخ المكررة.
- [✓] توحيد Buttons, Inputs, Modals, Cards, Toasts, Empty States.
- [✓] تنظيف state management والhooks.
- [✓] مراجعة loading/error/empty states.
- [✓] مراجعة Responsive على الموبايل أولاً.
- [✓] توحيد أسماء الملفات والمسارات والtypes.

Backend / Data

- [✓] مراجعة جميع الجداول والcolumns والindexes في Supabase.
- [✓] حذف الجداول المهجورة أو غير المستخدمة.
- [✓] توحيد العلاقات والمفاتيح.
- [✓] مراجعة Server Actions / API Routes / Edge Functions.
- [✓] منع أي أسرار أو مفاتيح سرية في Client code.
- [✓] إضافة validation مركزي للمدخلات الحساسة.

Definition of Done

- [✓] Build ينجح بدون warnings حرجة أو imports ميتة معروفة.
- [✓] لا توجد Features مكسورة في الرحلات الأساسية.
- [✓] قاعدة البيانات مفهومة وموثقة.

أوج | خطة التطوير والتنظيف حتى النشر

4. المرحلة الثانية – تأسيس Design System وهوية أوج

الهدف: تحويل الشكل الحالي إلى واجهة موحدة باسم أوج مع أقل قدر من التعقيد البصري.

Tasks

- [✓] استبدال Rise OS بالهوية النصية أوج في كل الأماكن.
- [✓] تثبيت awj.life كعنوان المنتج عند الجاهزية.
- [✓] اعتماد Logo/Favicon أساسيين.
- [✓] تثبيت Typography و Spacing و Radius و Shadow و Breakpoints.
- [✓] إنشاء Design Tokens للألوان والأحجام.
- [✓] توحيد حالات النجاح/التحذير/الخطأ/المعلومات.
- [✓] توحيد Navigation و Dashboard shell.
- [✓] تجهيز Dark/Light behavior حسب التصميم الحالي إن كان موجودًا، بدون إعادة تصميم شامل غير ضروري.

Definition of Done

- [✓] كل صفحات التطبيق تستخدم نفس المكونات الأساسية.
- [✓] لا توجد ألوان/مسافات عشوائية متكررة في الكود.
- [✓] الهوية أصبحت أوج من الواجهة حتى رسائل النظام.

أوج | خطة التطوير والتنظيف حتى النشر

5. المرحلة الثالثة – Auth والحساب والملف الشخصي

الهدف: تثبيت الحسابات كطبقة أمان أساسية قبل الاشتراكات والمجتمع وPush وMCP.

Tasks

- [✓] مراجعة Sign up / Sign in / Sign out / Reset Password.
- [✓] تثبيت user profile في جدول منفصل عن auth users عند الحاجة.
- [✓] حفظ plan/status بطريقة لا يمكن للمستخدم تعديلها من Client.
- [✓] إضافة account settings.
- [✓] إضافة حذف الحساب وخروج جميع الجلسات عند الحاجة.
- [✓] ضبط RLS بحيث المستخدم يقرأ/يعدل بياناته فقط.
- [✓] مراجعة صلاحيات Admin منفصلة عن المستخدم العادي.

Security Gate

- [✓] تجربة مستخدم A لقراءة/تعديل بيانات مستخدم B تفشل دائمًا.
- [✓] لا يمكن رفع الخطة من DevTools أو تعديل subscription/status من Client.
- [✓] كل endpoint حساس يتحقق من session وauthorization server-side.

6. المرحلة الرابعة — Plans والاشتراكات والUsage Limits

الهدف: بناء Monetization Core مركزي يمكنه التحكم في Free/Plus/Max بدون نسخ منطق الحدود داخل كل Feature.

هيكل البيانات المقترح

كيان	أمثلة للبيانات
plans	name, price, limits, features, active
subscriptions	user_id, plan_id, status, start_at, end_at, payment_method, reference
usage_daily	user_id, date, action counts
usage_monthly	user_id, month, action counts
entitlements	feature_key, plan_id, enabled/limit

Tasks

- [✓] إنشاء مصدر واحد لحدود الخطط.
- [✓] إنشاء helper/server service لفحص entitlement قبل أي عملية قابلة للعد.
- [✓] جعل الUsage server-side.
- [✓] منع تجاوز limit من خلال تغيير Frontend.
- [✓] إظهار usage للمستخدم بشكل واضح.
- [✓] إضافة upgrade prompts عند بلوغ الحد.
- [✓] تجهيز Fair Use لMax بدل Unlimited مطلق.
- [✓] اختبار reset اليومي/الشهري للمستخدمين.

طريقة الدفع في البداية

النسخة الأولى: طلب ترقية → تعليمات دفع يدوية → مراجعة Admin → تفعيل الاشتراك. يجب تسجيل مرجع العملية وتاريخها ومن قام بالتفعيل. لاحقًا يمكن استبدال خطوة الدفع اليدوي بـ Payment Gateway بدون تغيير نموذج الاشتراك.

7. المرحلة الخامسة – نظام الإشعارات In-App

الهدف: بناء مركز إشعارات موحد داخل أوج يكون مصدرًا لكل القنوات الأخرى.

الهيكل المقترح

الحقل	الوظيفة
id	هوية الإشعار
user_id	صاحب الإشعار
type	نوع الحدث
title/body	محتوى الإشعار
data	بيانات قابلة للعرض/الربط
read_at	وقت القراءة
created_at	وقت الإنشاء
priority	normal / high
expires_at	انتهاء الصلاحية عند الحاجة

Tasks

- [✓] إنشاء notifications table مع RLS.
- [✓] إنشاء notification service موحد.
- [✓] إنشاء Notification Bell + unread count.
- [✓] صفحة/Drawer لكل الإشعارات.
- [✓] mark as read / mark all as read.
- [✓] روابط deep-link من الإشعار إلى الشاشة المناسبة.
- [✓] فلترة وحذف/إخفاء الإشعارات المنتهية عند الحاجة.
- [✓] منع تكرار نفس الإشعار عند تكرار الحدث.

أنواع الأحداث في الإصدار الأول

- [✓] تنبيه شخصي/تذكير.
- [✓] رد أو تعليق في المجتمع.
- [✓] ذكر المستخدم.
- [✓] تحديث الاشتراك أو قرب الانتهاء.
- [✓] بلوغ Usage Limit أو قربه.
- [✓] إشعار نظام مهم.
- [✓] نجاح/فشل عملية تنفذ في الخلفية.

8. المرحلة السادسة — Web Push Notifications

الهدف: إخراج الإشعارات المهمة من داخل المنصة إلى الجهاز، بدون إغراق المستخدم.

Tasks

- [✓] إنشاء Notification permission UX واضح وغير مزعج.
- [✓] تسجيل Push Subscription لكل جهاز/متصفح بشكل منفصل.
- [✓] حفظ endpoint/keys بالطريقة المناسبة دون كشف أسرار.
- [✓] ربط Push event بـ notification event نفسه بدل كتابة منطق منفصل لكل قناة.
- [✓] إضافة user notification preferences.
- [✓] إرسال Push فقط للأحداث المسموح بها.
- [✓] إدارة unsubscribe وإبطال subscription القديمة.
- [✓] منع spam عبر batching و deduplication و rate limits.
- [✓] اختبار Chrome/Edge/Android والfallback داخل الموقع.

Notification Preferences

الفئة	داخل أوج	Push
تحديثات مهمة	✓	✓
Community activity	✓	اختياري
Reminders	✓	✓
Marketing	✓/حسب الموافقة	اختياري
Security	✓	✓

ملاحظة: أي إشعارات تسويقية أو رسائل تتطلب موافقة يجب فصلها عن الإشعارات الضرورية للحساب والأمان.

Definition of Done

- [✓] الإشعار يظهر In-App حتى لو فشل Push.
- [✓] إيقاف Push من الإعدادات يمنع القناة فقط ولا يكسر مركز الإشعارات.
- [✓] لا يتم إرسال إشعار مكرر لنفس الحدث دون سبب.

أوج | خطة التطوير والتنظيف حتى النشر

9. المرحلة السابعة — Community

الهدف: إضافة مجتمع بسيط قابل للإدارة، مع فصل بيانات المجتمع العامة عن بيانات المستخدم الخاصة عند الحاجة.

MVP المقترح

- [✓] Posts / Questions
- [✓] Comments / Replies
- [✓] Like أو Reaction بسيط.
- [✓] User mentions
- [✓] Report content
- [✓] Basic moderation
- [✓] Notifications للأحداث الاجتماعية.
- [✓] Pagination / infinite scroll مع تحميل مضبوط.

Data / Security

- [✓] تحديد الجداول التي ستذهب إلى Turso لأنها public/shared.
- [✓] عدم وضع بيانات حساسة أو خاصة للمستخدم في Community database.
- [✓] تطبيق ownership checks قبل تعديل/حذف المحتوى.
- [✓] Rate limit للكتابة والـcomments.
- [✓] حماية من spam والطلبات المتكررة.
- [✓] سجل moderation actions للمشرفين.

Definition of Done

- [✓] المستخدم يستطيع النشر والتعليق والإبلاغ بدون كسر الحساب.
- [✓] المحتوى المبلغ عنه يدخل مسار مراجعة واضح.
- [✓] الأحداث الاجتماعية مرتبطة بنظام الإشعارات الموحد.

أوج | خطة التطوير والتنظيف حتى النشر

10. المرحلة الثامنة — Free Ads System

الهدف: جعل الإعلانات قابلة للتحكم بالكامل من النظام، مع عرضها للـ Free فقط في النسخة الأولى.

المبدأ

Free = إعلانات خفيفة. Plus/Max = بدون إعلانات. لا نعتمد على إخفاء العنصر فقط؛ الـ server/entitlement layer يجب أن يعرف أن هذه الخطة لا تستقبل وحدات الإعلان.

Tasks

- [✓] إنشاء Ad component موحد.
- [✓] إنشاء placements ثابتة ومحدودة.
- [✓] Feature gate: Free فقط.
- [✓] منع ظهور الإعلانات في Pro/Max.
- [✓] تحديد max ads per page/placement.
- [✓] تسجيل impressions/clicks إذا احتجنا Direct Ads.
- [✓] دعم تشغيل/إيقاف الإعلان.
- [✓] دعم start/end date و priority.
- [✓] تجهيز أماكن مناسبة لاحقًا للـ AdSense.
- [✓] عدم إضافة إعلان داخل تجربة حساسة أو شاشة مزدحمة.

Direct Ads لاحقًا

نفس النظام يمكنه استقبال إعلانات مباشرة من شركات، مع حقول مثل: title, image, URL, placement, start/end, target plan, priority, active, max impressions. هذا يتيح مصدر دخل مستقل عن AdSense مستقبلاً.

11. المرحلة التاسعة — MCP للـMax

الهدف: جعل MCP هو الفارق الواضح للـMax، مع الوصول إلى بيانات/وظائف أوج من خلال بروتوكول آمن.

قاعدة مهمة

MCP ليس AI داخل أوج. أوج يوفّر الأدوات والبيانات والصلاحيات، بينما عميل AI خارجي يدعم MCP هو الذي يستدعيها. لا نفترض أن MCP وحده يولد تكلفة LLM على أوج.

Tasks

- [✓] تحديد أول 5-10 MCP tools التي لها قيمة واضحة.
- [✓] كل Tool لها schema واضح للمدخلات والمخرجات.
- [✓] فحص Max server-side plan == قبل التنفيذ.
- [✓] فحص user identity والصلاحيات قبل الوصول للبيانات.
- [✓] Rate limits لكل user/tool.
- [✓] Audit log لكل MCP action حساس.
- [✓] منع destructive actions افتراضياً أو طلب confirmation عند الحاجة.
- [✓] Validation لكل arguments.
- [✓] عدم كشف أسرار أو مفاتيح داخل tool response.
- [✓] اختبار abuse scenarios والتلاعب بالطلبات.

Definition of Done

- [✓] Plus وFree لا يستطيعان استدعاء أدوات MCP حتى لو عدل المستخدم الواجهة.
- [✓] Max يحصل فقط على الأدوات المسموحة للخطة.
- [✓] كل عملية حساسة لها أثر يمكن تتبعه في Audit Log.

أوج | خطة التطوير والتنظيف حتى النشر

12. المرحلة العاشرة — Admin Dashboard

الهدف: أن تستطيع إدارة أوج بدون تعديل قاعدة البيانات يدويًا في كل مرة.

Modules

- [✓] Users: البحث والتصفية ومشاهدة الخطة والحالة.
- [✓] Subscriptions: تفعيل/تعليق/انتهاء الاشتراكات والمدفوعات اليدوية.
- [✓] Usage: الاستخدام اليومي/الشهري والحدود.
- [✓] Notifications: إرسال System notification عند الحاجة.
- [✓] Community: moderation queue والبلاغات.
- [✓] Ads: إنشاء وتشغيل/إيقاف وإدارة placements.
- [✓] Plans: تعديل الحدود والمزايا دون hard-code متكرر.
- [✓] System: maintenance mode / feature flags / status

Security

- [✓] Admin access محمي بطبقة منفصلة.
- [✓] Admin صلاحيات حسب الدور.
- [✓] Audit log لتغييرات الخطة والاشتراك والإعلانات.
- [✓] لا توجد شاشة Admin تعتمد على Client authorization فقط.

أوج | خطة التطوير والتنظيف حتى النشر

13. المرحلة الحادية عشرة — Landing + SEO + Legal

الهدف: تجهيز الموقع العام لتسويق أوج والظهور في البحث والاستعداد لاحقًا لـAdSense.

Pages

Home [✓]

Features [✓]

Pricing [✓]

About [✓]

Contact [✓]

Privacy Policy [✓]

Terms of Service [✓]

Community Guidelines [✓]

Refund/Cancellation policy [✓] حسب نموذج الدفع

SEO Tasks

Metadata لكل صفحة. [✓]

.Open Graph / social preview [✓]

.Sitemap.xml [✓]

.robots.txt [✓]

Canonical URLs عند الحاجة. [✓]

Structured data المناسب للـ software/product pages عند ملاءمته. [✓]

[✓] تحسين العناوين والوصف والمحتوى الأساسي.

[] ربط Google Search Console والتحقق من الملكية بالطريقة المتاحة.

Domain

استخدام awj.life عند تثبيت المنتج. أول سنة أرخص، لكن يجب تذكر أن قرار التجديد السنوي يجب أن يعتمد على قيمة المنتج واستمرار الاسم. لا تجعل تكلفة الدومين سببًا لتأخير الـ MVP.

أوج | خطة التطوير والتنظيف حتى النشر

14. المرحلة الثانية عشرة – الأمان والخصوصية

الهدف: عمل Security Gate قبل دخول مستخدمين حقيقيين بكثرة.

Checklist

- [✓] RLS audit لكل جدول خاص.
- [✓] API/Server Actions authorization audit
- [✓] Rate limiting على endpoints الحساسة.
- [✓] Input validation
- [✓] Protection against XSS عند عرض محتوى المجتمع.
- [✓] Secure session/cookie handling
- [✓] Storage permissions audit
- [✓] MCP security audit
- [✓] Secrets management
- [✓] Logs للأحداث الحساسة.
- [✓] Backup/restore plan لبيانات Supabase المهمة.
- [✓] حذف/تصدير بيانات المستخدم عند الحاجة حسب سياسة الخصوصية.
- [✓] Cookie/consent review عندما تكون هناك أدوات تتبع أو إعلانات تحتاج موافقة.

Definition of Done

- [✓] تم تنفيذ اختبارات صلاحيات على الأقل لمستخدم عادي + Admin + Max + Plus + Free.
- [✓] لا يوجد مسار معروف يسمح بتجاوز plan limits من Client.

أوج | خطة التطوير والتنظيف حتى النشر

15. المرحلة الثالثة عشرة — Reliability و Performance

الهدف: جعل أوج سريع ومستقر قبل التسويق.

- [✓] تحليل bundle size والصفحات الثقيلة.
- [✓] تقليل Client JavaScript غير الضروري.
- [✓] تحسين queries وإضافة indexes عند الحاجة.
- [✓] Pagination لكل lists الكبيرة.
- [✓] Caching للبيانات العامة المناسبة.
- [✓] Lazy loading للميزات الثقيلة.
- [✓] ضغط/تحسين الصور.
- [✓] حالات Offline/poor network للأجزاء الممكنة.
- [✓] Error logging
- [✓] Monitoring لمعدل الأخطاء والزمن.
- [✓] اختبار concurrency على العمليات الرئيسية.
- [] مراجعة استهلاك Supabase/Turso/Cloudflare قبل الإطلاق.

Definition of Done

- [✓] لا توجد شاشة رئيسية بطيئة بشكل واضح على جهاز متوسط.
- [✓] المسارات الأساسية لا تفشل عند إعادة التحميل أو ضعف الشبكة المعتدل.
- [✓] لدينا آلية لرؤية الأخطاء بعد الإطلاق.

أوج | خطة التطوير والتنظيف حتى النشر

16. المرحلة الرابعة عشرة — QA شامل قبل النشر

الهدف: كسر المنتج عمدًا قبل أن يكسره المستخدم.

اختبارات المسارات الرئيسية

- [] إنشاء حساب → Dashboard → Onboarding.
- [✓] Free → استهلاك → Upgrade prompt → Limit.
- [] Plus → لا توجد إعلانات.
- [✓] Max → MCP يعمل ضمن الصلاحيات.
- [] Subscription expired → الرجوع للخطة الصحيحة.
- [] Push enabled/disabled.
- [] Community post → comment → notification.
- [] Report content → Admin review.
- [] Manual payment → Admin activation → plan update.
- [✓] Delete account.
- [] Mobile navigation.
- [✓] Refresh/direct URL على كل route مهم.

اختبارات سلبية

- [✓] محاولة تعديل plan من DevTools.
- [✓] محاولة الوصول لبيانات مستخدم آخر.
- [✓] محاولة استدعاء MCP من Free/Plus.
- [✓] Spam comments/posts.
- [✓] Repeated API calls لتجاوز limits.
- [✓] Invalid payloads.
- [] Expired subscription access.
- [] Revoked Push subscription.

أوج | خطة التطوير والتنظيف حتى النشر

17. المرحلة الخامسة عشرة — Beta مغلقة

الهدف: إطلاق محدود لمجموعة صغيرة قبل الإعلان العام.

التشغيل

- [] استدعاء مستخدمين حقيقيين بعدد صغير.
- [] إتاحة الخطط الثلاث أو الاكتفاء بـ Free + Plus/Max حسب جاهزية الدفع.
- [] تسجيل أهم الأحداث والـ errors.
- [] جمع Feedback داخل التطبيق.
- [] متابعة onboarding funnel.
- [] متابعة استخدام الخطط والحدود.
- [] مراقبة إشعارات Push والمجتمع.
- [] مراقبة تكلفة البنية واستهلاك كل خدمة.

قرارات بعد Beta

- [] تعديل الحدود إذا كانت عالية جدًا أو منخفضة جدًا.
- [] تعديل أماكن الإعلانات إن كانت مزعجة.
- [] تعديل النصوص التسويقية للخطط.
- [] إصلاح أي Bug مانع أو أمني قبل Public Launch.

أوج | خطة التطوير والتنظيف حتى النشر

18. المرحلة السادسة عشرة — تجهيز Public Launch

هذه آخر بوابة قبل فتح أوج للجمهور.

Launch Gate

- [] الموقع العام يعمل على الدومين النهائي.
- [] HTTPS وشهادات SSL سليمة.
- [] Search Console تم ربطه أو جاهز للربط.
- [] Sitemap متاح.
- [] Privacy/Terms/Community Guidelines منشورة.
- [] Auth يعمل.
- [] Plans + entitlements يعملون.
- [] Ads للـ Free فقط.
- [] Plus/Max بدون إعلانات.
- [] MCP Max فقط ويعمل بأمان.
- [] Notifications + Push يعملان.
- [] Community يعمل مع moderation.
- [] Admin Dashboard يعمل.
- [] Backups وخطة الاسترجاع معروفة.
- [] Error monitoring شغال.
- [] Support/contact channel واضح.
- [] Manual subscription flow مجرب من البداية للنهاية.

النشر

- [] Deploy production.
- [] تفعيل domain.
- [] Smoke test من جهاز نظيف ومتصفح موبايل.
- [] مراجعة logs أول ساعات التشغيل.
- [] فتح التسجيل العام.

أوج | خطة التطوير والتنظيف حتى النشر

19. المرحلة السابعة عشرة – ما بعد الإطلاق: أول 30 يوم

الهدف: عدم تحويل الإطلاق إلى سباق Features. أول شهر مخصص للقياس والإصلاح وتحسين التحويل.

المؤشرات الأساسية

المؤشر	لماذا؟
Activation rate	هل المستخدم يصل لأول قيمة حقيقية؟
DAU / WAU / MAU	قياس الاستخدام الحقيقي
Free → Plus	قياس جودة الخطة المدفوعة
Plus → Max	قياس جاذبية MCP والمميزات الكاملة
Churn	هل الناس تستمر؟
Limit hits	هل الحدود مناسبة؟
Notification opt-in	هل Push مفيد أم مزعج؟
Community activity	هل المجتمع يضيف قيمة؟
Ad impressions / revenue	قياس Monetization للـ Free
Error rate	سلامة المنتج

أولويات الشهر الأول

- [] إصلاح Bugs الحرجة.
- [] تحسين onboarding.
- [] ضبط limits.
- [] تحسين الخطط والـ upgrade flow.
- [] ضبط الإشعارات لمنع الإزعاج.
- [] مراقبة تكلفة البنية.
- [] عدم إضافة Features كبيرة إلا بناءً على استخدام حقيقي.

20. ترتيب التنفيذ النهائي – نسخة مختصرة

الترتيب	المرحلة	النتيجة
01	Scope freeze والمتطلبات	تجميد ما سيدخل الإطلاق.
02	Audit وتنظيف	إزالة الديون التقنية.
03	Design system + أوج	توحيد الواجهة والهوية.
04	Auth + RLS	تثبيت الهوية والأمان.
05	Plans + subscriptions + limits	بناء نظام monetization.
06	In-App notifications	مركز الإشعارات.
07	Web Push	الإشعارات خارج الموقع.
08	Community	منشورات/تعليقات/بلاغات.
09	Free للـ Ads	Monetization إضافي.
10	Max للـ MCP	الميزة الفارقة.
11	Admin Dashboard	إدارة المنتج من مكان واحد.
12	Landing + SEO + Legal	الجاهزية العامة.
13	Security + Privacy	بوابة الأمان.
14	Performance + Monitoring	الاستقرار.
15	QA	اختبار شامل.
16	Closed Beta	اختبار مع مستخدمين حقيقيين.
17	Public Launch	فتح أوج للجمهور.
18	day optimization-30	قياس وتحسين قبل التوسع.

أوج | خطة التطوير والتنظيف حتى النشر

21. Definition of Ready للنشر

لا تعتبر أوج جاهزًا للنشر العام إلا عندما تستطيع وضع علامة صح أمام كل بند أساسي أدناه:

- [] البراند والاسم ثابتان.
- [] الدومين النهائي يعمل.
- [] التسجيل والدخول واسترجاع الحساب يعملون.
- [] RLS والصلاحيات مجربة.
- [] الخطط الثلاث محددة.
- [] Usage limits server-side
- [] الاشتراكات اليدوية تعمل end-to-end
- [] Free يرى الإعلانات فقط.
- [] Plus/Max بدون إعلانات.
- [] In-App notifications تعمل.
- [] Web Push يعمل مع تفضيلات المستخدم.
- [] Community + moderation يعملان.
- [] MCP يعمل لـ Max فقط وبصلاحيات آمنة.
- [] Admin Dashboard يغطي المستخدمين/الاشتراكات/الإعلانات/المجتمع.
- [] Privacy + Terms + Community Guidelines منشورة.
- [] SEO basics + sitemap + robots جاهزة.
- [] Error logging/monitoring موجود.
- [] Backups معروفة.
- [] QA regression ناجح.
- [] Beta انتهت بدون مشاكل مانعة.
- [] خطة rollback معروفة.

قاعدة التوسع بعد النشر

أول هدف بعد الإطلاق ليس مضاعفة عدد الميزات؛ الهدف هو إثبات أن المستخدم يفهم أوج، يستخدمه بانتظام، ويمكن تحويل جزء منه من Free إلى Plus/Max، بينما تظل تكلفة البنية أقل من الإيراد بهامش مريح.

نهاية الوثيقة

هذه الخطة تعتبر Backlog/Release Roadmap أولي. أثناء التنفيذ، أي قرار تقني جديد يجب أن يمر عبر سؤالين: هل يزيد قيمة المنتج؟ وهل يزيد التعقيد والتكلفة بما يستحقه؟